

รายงานผลการปฏิบัติการในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการปศุสัตว์ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

คณะกรรมการ DLD – C จังหวัดบุรีรัมย์

ภารกิจงาน การผลิตสัตว์ภายใต้ระบบมาตรฐานด้านการเลี้ยงสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ กิจกรรม ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพโคเนื้อแก่जनแบบฉบับคนบุรีรัมย์

ผลงาน/โครงการ/กิจกรรม : (ระบุชื่อภารกิจ) การผลิตสัตว์ภายใต้ระบบมาตรฐานด้านการเลี้ยงสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์

ผลงาน/กิจกรรมย่อย : (ระบุชื่อแผนงาน/กิจกรรม ในเชิงปฏิบัติ) กิจกรรม ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพโคเนื้อแก่जनแบบฉบับคนบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์ : (ระบุวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และชัดเจนเป็นรูปธรรม)

๑. สร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีการเลี้ยงโคเนื้อแก่เกษตรกรรายย่อย
๒. สร้างโลกทัศน์และวิสัยทัศน์ด้านการเลี้ยงโคเนื้อ ภายใต้ระบบมาตรฐานแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อต้นน้ำ
๓. เพิ่มศักยภาพการพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อไปสู่ระบบมาตรฐานขั้นต้น
๔. พัฒนาสู่สินค้าด้านปศุสัตว์มูลค่าสูงและเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันแก่เกษตรกร

ผลตอบสนองต่อนโยบาย : (ระบุหัวข้อ นโยบาย กรม/กระทรวง หรือ ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง)

ตามพันธกิจ ข้อที่ ๒ และภารกิจและอำนาจหน้าที่กรมปศุสัตว์ ข้อที่ ๑. ดำเนินการการตามกฎหมายว่าด้วย ฯ พรบ.โรคระบาดสัตว์ และ พรบ.ควบคุมการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์

ลำดับ	กิจกรรมที่ปฏิบัติ	พื้นที่ดำเนินการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละ	วันที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบหลัก	หน่วยงานที่ร่วมบูรณาการ	หลักฐานอ้างอิง	หมายเหตุ
	๑. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมตามโครงการอย่างกว้างขวาง	จำนวน ๒๓ อำเภอ	๒ ช่องทาง	๒ ช่องทาง	๑๐๐	๑ พ.ย.๖๖ - ๒๕ ม.ค.๖๗	สนง.ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์	อบจ.บุรีรัมย์ เทศบาล/อบต. ที่เกี่ยวข้อง	เอกสารการประชาสัมพันธ์	
	๒. รับสมัครเกษตรกรเพื่อเข้าร่วมโครงการโดยสมัครได้ด้วยตนเอง หรือผ่านหน่วยงานของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ		๒ ช่องทาง ๒๓ อำเภอ	๒ ช่องทาง ๒๓ อำเภอ	๑๐๐	๑ - ๓๑ ม.ค.๖๗		สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์	การรับสมัคร และภาพถ่ายกิจกรรม	
	๓. ดำเนินการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ด้านการเลี้ยงโคเนื้อและการพัฒนาระบบการเลี้ยงโคเนื้อ		๑,๐๓๕ คน	๑,๐๓๕ คน จำนวน ๖ รุ่น	๑๐๐	๕ - ๒๒ ก.พ. ๖๗		ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย์		
	๔. สสำรวจและประเมินความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ร่วมโครงการ		๑,๐๓๕ คน	๑,๐๓๕ คน	๑๐๐	๕ - ๒๒ ก.พ. ๖๗				
	๕. ติดตามประเมินผลโครงการ		๒๓ ครั้ง	๒๓ ครั้ง	๑๐๐	๒๓ กพ. ๖๗ - ๑๔ มีค.๖๗				

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Key Success Factor) ; ๑. การประชาสัมพันธ์ที่กว้างขวาง ทำให้เกษตรกรสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯเป็นไปตามเป้าหมาย  
๒. การได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.บุรีรัมย์) ทำให้โครงการสามารถดำเนินการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่กำหนด

ปัญหาและอุปสรรคที่พบ ; ๑. เกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการอาจมีจำนวนมากกว่าเป้าหมายที่กำหนด จำนวนมาก  
๒. ไม่อาจติดตามประเมินได้ครบถ้วน ในทุกตัวชีวิตในเวลาที่กำหนด (ภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) ด้วยเหตุที่มีกิจกรรมอื่น ๆ ที่ต้องใช้เวลาในการดำเนินการต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะ/แนวทางป้องกัน/แก้ไข : ๑.จำนวนเกษตรกรที่สมัครเกินกว่าที่กำหนด ได้ดำเนินการร่วมกับกลุ่มเกษตรกรเครือข่าย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ คัดเลือกเกษตรกรที่มีศักยภาพที่สุดเพื่อเข้าร่วมโครงการ  
๒. จากห้วงเวลาในการประเมินตามแผน DLD-C นี้ กำหนดที่ ๓๑ มี.ค.๖๗ แต่โครงการที่ดำเนินการกำหนดไว้ที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗ สำนักงานฯจึงดำเนินการติดตามผลต่อไป